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SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 
stratēģiskie mērķi un darbības plāns 2021.-2023.gadam 

 

Nr. Uzdevums Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji Izpildes 
termiņš Atbildīgais (amats) Izpilde 2022.gadā 

1. Stratēģiskais mērķis Nr.1 
Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija  

 

1.1. Pašvaldības īpašumā 
esošo ēku remonts 
un pārbūve 

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumu veikšanai 
dokumentu izstrāde 

Nedzīvojamās ēkas 
Uzvaras ielā 8  
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

2022.gada 
decembris 

Ēkas Uzvaras ielā 8  
pārvaldnieks 

Tika plānots piedalīties 
atveseļošanas fonda investīciju 
projektā “Pašvaldību ēku un 
infrastruktūras uzlabošana, 
veicinot pāreju uz atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju 
izmantošanu un uzlabojot 
energoefektivitāti”, bet neviena 
ēka nekvalificējās tam. 
 
 

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
projekta īstenošana  
(celtniecības darbi) 

2023.gada 
decembris 

 

1.2. Īres nama 
būvniecība 

Pieejama ies nama 
būvniecība  

Pieejama īres nama 
būvniecība sadarbībā ar 
LIM 

2023.gada 
decembris 

Tehniskais direktors JNĪP ieguldījis zemes gabalu 
Peldu ielā 20, Jelgavā ,LIM 
pamatkapitālā. Patreiz tiek 
adaptēts Vācijā izstrādātais 
koka moduļu mājas projekts 
Latvijas normatīviem. 
Plānots piedalīties Latvijā 
atbalstītajā pieejamu īres 
māju būvniecības 
programmā. 
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2. Stratēģiskais mērķis Nr.2 
Dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija, pagalmu teritoriju labiekārtošana un dzīvojamā 
fonda apsaimniekošanas uzlabošana  

 

2.1. Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumu veikšana 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumi 

Atjaunot 20 dzīvojamas 
mājas, sasniedzot 
siltumenerģijas patēriņu 
apkurei mazāk kā 90 
KWh/kv.m gadā 

2021.gada 
janvāris- 
2023.gada 
decembris 

Attiecīgās dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks 

2022.gadā tika pabeigti darbi 
Lielā ielā 13, Mātera ielā 17, 
uzsākti darbi 11 mājās: 
Viestura ielā 19; Kalnciema 
ceļš 47; Pasta ielā 34; Mātera 
ielā 31; Kastaņu ielā 2a; 
Kastaņu ielā 2; K.Helmaņa 
ielā 5; P.O.Kalpaka iela 35; 
Garozas ielā 22; Dobeles ielā 
14; Rīgas ielā 57 

2.2. Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
uzturēšanas un 
tehniskā stāvokļa 
uzlabošana 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
pagalmu teritoriju 
labiekārtošana 

Piedalīties pagalmu 
labiekārtošanas 
programmā – 8 
dzīvojamās mājas 

2021.gada 
marts- 
2023.gada 
novembris 

Attiecīgās dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks 

2022.gadā – 5 mājās 
organizēti pagalmu 
labiekārtošanas darbi:  
Pasta ielā 36; Tērvetes ielā 
88; Asteru ielā 10; Vīgriežu 
iela 39; Māras ielā 4 

2.3. Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
pieslēgšana pie 
centralizētās 
kanalizācijas 
sistēmas 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
pieslēgšanas pie 
centralizētās 
kanalizācijas 
sistēmas pasākumi 

Pieslēgt pie 
centralizētās 
kanalizācijas sistēmas 3 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas 

2021.gada 
marts- 
2023.gada 
novembris 

Attiecīgās dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks 

2022.gadā uzsākti darbi Lielā 
ielā 17a; tika veikta izpēte 
Dobeles ielā 30, paredzamās 
izmaksas pārsniedz dzīvokļu 
īpašnieku maksātspēju 

2.4. Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
uzturēšanas un 
tehniskā stāvokļa 
uzlabošana  

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
profilaktiskie 
pasākumi 

Ēkas nesošu un 
norobežojušo 
konstrukciju, 
inženierkomunikāciju 
apsekošana risku 
apzināšanai un dzīvokļu 
īpašnieku informēšanai 

2021.gada 
janvāris- 
2023.gada 
decembris 

Attiecīgās dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks 

Tika organizēta un veikta 6 
māju tehniskā apsekošana: 
Stacijas ielā 5b; Pētera ielā 
21; Uzvaras ielā 3; Mātera 
ielā 36; Katoļu ielā 15; 
Neretas ielā 22. 
Divās mājās veikta jumtu 
nomaiņa un bēniņu 
siltināšana – Lielā ielā 5 un 
Raiņa ielā 19 
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2.5. Atkritumu 
konteineru novietņu 
izveidošana 
 

Dzīvokļu īpašnieku 
lēmumu pieņemšanas 
un novietņu 
izveidošanas 
organizēšana  

Izveidot atkritumu 
konteineru novietnes  

2021.gada 
janvāris- 
2023.gada 
decembris 

Attiecīgās dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks 

Pabeigta slēgta tipa 
atkritumu konteineru 
laukuma izveidošana Pasta 
ielā 44, izveidots laukums 
Driksas ielā 2b.  
Uzsākta divu laukumu 
projektu virzīšana – Pērnavas 
ielas18 rajonā un Atmodas 
ielas 78 rajonā 

3. Stratēģiskais mērķis Nr.3 
Kvalitatīva nekustamā īpašuma pārvaldīšanas processa nodrošināšana 

 

3.1. Dzīvokļu īpašnieku 
izglītošana 
nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas 
jautājumā 

Izglītojošu 
pasākumu, atvērto 
durvju dienu 
rīkošana, avīzes 
izdošana 

Organizēt izglītojušus 
pasākumus, izdot  trīs 
avīzes 

2021.gada 
janvāris- 
2023.gada 
decembris 

Dzīvojamo māju 
pārvaldnieki, juridiskās daļas 
vadītājs, tehniskais direktors 

2022.gadā bija organizētas 
156 dzīvokļu īpašnieku 
sapulces ZOOM platformā , 
25 sapulces notika klātienē 

3.2. Eiropas Savienības  
pirmrindas pieredzes 
pielietošana 
nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanas jomā 

Izvērtēt kooperatīvā 
pārvaldīšanas modeļa 
pielietošanas iespējas 

Ieviest kooperatīvo 
pārvaldīšanas modeli 

2021.gada 
janvāris- 
2023.gada 
decembris 

Dzīvojamo māju 
pārvaldnieki, juridiskās daļas 
vadītājs, tehniskais direktors 

LIM projekta ietvaros NĪP 
piedalījās LIM kopsapulcēs, 
Vācijas vēstniecības rīkotajā 
konferencē par dzīvojamo 
māju kooperatīvā 
pārvaldīšanas modeļa būtību 
un attīstību Latvijā 

 
Valdes loceklis                  S.Rīns 

 
Sagatavoja T.Stepanova 
63020054 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


